

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 18» г. Курска**

УТВЕРЖДАЮ:
заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 18»
_____/ Е.Н. Куликова.
приказ № 64/1 от 25.01.2023 г.

**Дорожная карта
по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18»**

№	Наименование мероприятия/объекта /процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат/ показатель	Ответственные
Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	январь 2023	Создание и определение функционала рабочей группы	заведующий заместитель заведующего по УВР старший воспитатель
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с проектом ФОП ДО		Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Рабочая группа
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО	январь 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	заведующий заместитель заведующего по УВР старший воспитатель
4	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	февраль 2023	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Рабочая группа
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	декабрь 2022- январь 2023	Получение объективной информации о готовности к переходу к ФОП ДО	Рабочая группа
6	Разработка плана методического сопровождения внедрения ФОП ДО	февраль 2023	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Рабочая группа
7	Организация изучения, анализа и обсуждения членами рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	январь -апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания	Рабочая группа

			образования в соответствии с ФОП ДО	
8	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18»	январь – август 2023	Выработка стратегической линии Проектирование деятельности	заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
9	Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	в течение года	Ликвидация педагогических затруднений и уточнение смысловых понятий	заведующий заместитель заведующего по УВР старший воспитатель
10	Организация работы по разработке Образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	июнь 2023	ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Рабочая группа
11	Обсуждение и утверждение Образовательной программы ДО	август 2023		заведующий
12	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогов	август 2023	Календарно-тематическое планирование	заведующий заместитель заведующего по УВР старший воспитатель
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО	поэтапно, в течение учебного года	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	педагог-психолог
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях ФОП ДО	сентябрь 2023	План работы с МБОУ СОШ №13	заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший

				воспитатель, учителя начальных классов
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ	поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	заведующий, заместитель заведующего по УВР
16	Мониторинг введения ФОП ДО		Диагностические материалы	заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам перехода на ФОП ДО		Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
2	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	систематически		заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
3	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностическиматериалы)	январь-май 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
4	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	январь – май 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления	заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель

			содержания в соответствии с ФОП ДО (приказы, протоколы заседания творческих групп, чек- листы)	
Материально-техническое обеспечение внедрения ФОП ДО				
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО	январь – май 2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта	заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, рабочая группа
2	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	пэтапно	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ	заведующий, заместитель заведующего по УВР
3	Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	пэтапно	Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ	заведующий, заместитель заведующего по АХР
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.		Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
Организационно-информационное обеспечение внедрения ФОП ДО				
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	систематически	Информирование о результатах внедрения ФОП ДО	заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
2	Обновление технических средств обучения, программного обеспечения	систематически	Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе	заведующий, заместитель заведующего по УВР старший воспитатель

3	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	май 2023		заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, воспитатели
---	--	----------	--	--